
ID Task Name
1 Parque Eólico de Coahila

2 Obra civil

3 Remoción suelo natural
4 Nivelación del área
5 Caminos y zona de estacionamiento

6 Excavación de cimientos
7 Colocación de varillas y vaciado de 

concreto
8 Excavasión de zanjas
9 Primer lecho de arena

10 Segundo lecho de arena
11 Rellenado de zanjas
12 Trabajo eléctrico
13 Ensamble de Areogeneradores

14 Entrega de aerogeneradores
15 Izaje de turbinas
16 Pruebas e inicio de operación
17 Subestacion

18 Nivelación del terreno
19 Construcción del edificio de control
20 Obra civil de la subestación
21 Conexión electromecánica
22 Instalación del cableado
23 Pruebas e inicio de operación
24 Interconexion con la subestacion

25 Nivelación del área
26 Construcción del edificio de control
27 Obra civil de la subestación
28 Conexión electromecánica
29 Cableado
30 Pruebas e inicio de operación
31 Lineas de tranmisión aéreas
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